

Zukunftsstarke Anlagenplanung & -errichtung



## **BESCHAFFUNG UND MATERIALMANAGEMENT**

### Expediting / Fertigungskontrolle

Wir führen für Sie Qualitäts- und Terminkontrollmaßnahmen im Rahmen des Einkaufs von Anlagenkomponenten durch, um sicherzustellen, dass der Anlagenbau wie geplant erfolgt.

Vor allem bei der Beschaffung komplexer oder großer Apparate ist eine termin- und spezifikationsgerechte Fertigstellung erfolgsentscheidend für ein Anlagenbauprojekt. Unsere Projektleiter und -manager nehmen die Herstellung der teilweise selbst spezifizierten Komponenten beim Hersteller in Augenschein und überzeugen sich von Fortschritt und Qualität des Fertigungsprozesses. Bei Beanstandungen oder Gefährdungen des Liefertermins leiten sie entsprechende Maßnahmen ein.

### Ihre Experten

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung - wir beraten Sie gerne.

**[kundenmanagement@infraserv.gendorf.de](mailto:kundenmanagement@infraserv.gendorf.de)**